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Programme de restaurations 
et de créations de mares pour 
améliorer  la qualité de l’eau

Fabrice GARON – Conseiller environnement à Vendée Eau 
Service Actions Territoriales et Ressources

Référent aménagement de l’espace 
En charge de la coordination avec 2 autres techniciens et 
de la mise en place de l’action sur 2 bassins versants 
(Apremont et Jaunay)

9 mars 2021 – Séminaire « Retours d’expérience de mise en place de Zones Tampons »



DATE DE PRESENTATION • N°2N°2

Mise en place d’actions pour la préservation et la restauration de la qualité de l’eau – ENJEU 
EAU POTABLE
Actions menées dans le cadre de contrats territoriaux avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 
de Contrats de Bassin Versant avec la Région pays de la Loire 

Le contexte – Vendée Eau
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Bonnes pratiques agricoles 

"  Le bon produit au bon moment au bon 
endroit à la bonne dose "

Interception des 
transferts : zones 

tampons

Limitation du ruissellement

Travail du sol : rugosité, sens du travail, 
débris de récolte, MO en surface

Couverture du sol : date de semis, CIPAN, 
couvert permanent(SDSC), enherbement 

(viti-arbo-…) 

Organisation spatiale : taille des 
parcelles,  damier mosaïque

Irrigation raisonnée

L’aménagement de l’espace  : des 
actions complémentaires aux bonnes 
pratiques agricoles
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Créations et 
restaurations de 
zones tampons 

(mares)
Depuis 2008

Reboisement à enjeux 
eau : haies, bosquets 

agroforesterie
Depuis 2015

ASSAINISSEMENT: 
AMPA

Zone de rejets 
végétalisées

Depuis 2018

Gestion des eaux 
pluviales : noues, 
bassins d’orage..

Depuis 2012

Limiter les transferts de 
pesticides aux abords des 

exploitations agricoles
Depuis 2015

Actions de Vendée Eau - Limiter et freiner les 
transferts de polluants vers la ressource en eau
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Une mare = une zone tampon (zone de 
dépollution de l’eau) = écosystème riche

La mare : un élément du bocage 
avec les haies et les prairies

Des mares fonctionnelles = des mares qui 
répondent aux enjeux qualité eau et biodiversité
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Création et restauration de zones tampons

Vendée Eau  maître d’ouvrage

Ouvrages < 1000 m²

Validation du projet par le 
technicien de Vendée Eau

A la charge du Vendée Eau : 

- Dossier police de l’eau

- DT/DICT

- Terrassement 

- Suivi des travaux

A la charge de l’exploitant :

- Evacuation des matériaux

- Matériaux complémentaires (enrochement, tuyaux)

- Clôture de l’ouvrage

- Entretien de l’ouvrage

Ouvrages > 1000 m²

Pas de suite au 
projet

Déroulement
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Novembr
e -

décembre

• Communication – Envoi d’un flyer à tous les agriculteurs ou par 
commune (Inventaire zones humides) - PAI – « bouche à oreille »

Décembr
e - avril

• Relevés terrain à la demande des agriculteurs

• Montage des dossiers de déclaration simplifiée à la DDTM

Mai - juin

• Après avis de la DDTM, signature d’une convention avec l’agriculteur

• Organisation du planning

Juin -
juillet

• DT / DICT

Juillet –
octobre

• Travaux

Octobre -
novembre

• Bilan de l’année

Planning
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Des outils
Réglementaires : 
- Une DIG (déclaration d’intérêt général) – Mars 2022
- Un travail en partenariat avec la DDTM échanges réguliers et un point annuel

Techniques : 
- 2 GPS  portatifs pour le relevé des ouvrages
- Une gestion des données : dans une base de données unique et sur cartographie
- Une plateforme pour les DT (déclarations de travaux / aux réseaux)
- Compétences en interne pour le suivi des travaux 
- Des échanges annuels avec d’autres structures/partenaires

Outils d’aide à la décision : 
- Des formations internes (échanges entre techniciens, reconnaissance de la flore 

herbacée et arborée) externes
- Une étude sur cartographie réalisée par Hydroconcept pour situer les zones de 

concentration des ruissellements de surface
- Outils de calcul des bassins versants topographiques sur géoconcept
- Un schéma décisionnel
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Bilan des réalisations

Bassins versants 2006-2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

PP Vouraie / / 8 / / / 8

PP Graon / / / / 1 / 1

A. Guignard 9 34 55 28 33 23 182

Apremont 155 61 58 84 65 32 455

Jaunay 38 27 16 18 20 22 141

Rochereau 135 48 41 43 35 32 334

TOTAL 337 170 178 173 154 109 1 121

Depuis le début de l’action, 1 121 ouvrages 

Dont environ 20% de créations - Surface totale : 31,6 ha

Budget annuel maximal : 110 000 à 120 000 €

Coût moyen d’un ouvrage : environ 800 € - (surface moyenne de 260 m²)
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Bassin versant Surface des 

ouvrages en 

ha

Surface des BV 

topographiques 

en ha

Ratio

Surface 

des 

ouvrages/

surface 

des BV 

topograph

ique

Surface du 

bassin 

versant en 

ha

Rapport BV 

topographiques 

des ouvrages / 

surface du 

bassin versant

Apremont 12.68 7 934 0.16 % 27 853 28.5 %

Jaunay 2.96 2 363 0.125 % 13 933 17 %

Exemple de bilan – BV d’Apremont

Zones tampons humides (mares)
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Suivi des ouvrages

6 ouvrages suivis (3 créations et 3 restaurations) : 
- Paramètres chimiques 1 à 2 fois par an (Nitrates, nitrites, orthophosphates, 

ammonium, glyphosate et AMPA, matières organiques, MES
- La Flore avec un botaniste 1 fois tous les 2 ans
- Les amphibiens avec une analyse ADN avec le laboratoire SPYGEN – 1 fois par an

SPY181435 Création 
Rochereau 

Nom scientifique Base de référence
Nombre de réplicats

positifs (/12) 

Bufo sp. SPYGEN

Hyla arborea SPYGEN 12

Lissotriton helveticus SPYGEN 12

Pelophylax lessonae / bergeri / esculentus SPYGEN

Pelophylax ridibundus / kurtmuelleri / bedriagae SPYGEN 12

Rana dalmatina SPYGEN 12

Triturus marmoratus SPYGEN 12
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 Total entrée : 6.67 µg/l 

Total sortie : 2.2 µg/l 

Abattement : 67.02% 

1 résultat sur une zone tampon en 

aval d’une pépinière

Bassin tampon en aval 

de cultures et d’un 

élevage de canards en 

plein air

Abattement sur les 
concentrations  - Mesures 
ponctuelles ! 
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Leviers

Etre présent sur le terrain (bonne connaissance du territoire et des acteurs) : 
1 ouvrage = 1 journée de technicien (relevé terrain, rédaction du dossier, organisation 
des travaux et suivi)

Coût des travaux : si devis forfaitaire le coût est beaucoup plus important 
Savoir estimer le temps de travaux pour chaque ouvrage pour travailler au réel

Notre démarche : 
- Le demandeur n’a pas de coût direct : Le TP est pris directement en charge par 

Vendée Eau et on lui demande de participer (évacuation, clôture) avec son matériel
- Actions à la demande basées sur le volontariat – Nous répondons aux attentes des 

demandeurs dans la mesure du possible en prenant en compte les objectifs de 
Vendée Eau

- Le dimensionnement et la situation découlent d‘un compromis
- Si l’ouvrage a un usage (abreuvement,…) = une garantie du maintien de l’ouvrage 

dans le paysage
- Nous préférons réaliser un « chapelet de mares » pour freiner l’eau de l’amont à 

l’aval – 10 mares de 100 m² sur un versant plutôt qu’une mare de 1000 m² en aval
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1 flyer

Communication / sensibilisation
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4 panneaux proposés :

Une maquette pédagogique :
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Des interventions pédagogiques 
proposées aux écoles

2020/2021 :

7 Thématiques proposées aux écoles de la Vendée

124 écoles

313 classes

7 249 élèves

626 interventions

124 k€
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Conclusion

- L’aménagement de l’espace est complémentaire et a été une suite aux bonnes 
pratiques agricoles et autres

- Une action qui est bien complétée par le programme de reboisement : haies, 
bosquets et agroforesterie = le bocage pris dans son ensemble

- Sur certains secteurs une demande importante – Une dynamique est en place
- Action qui demande une présence sur le terrain très importante mais qui est 

nécessaire pour sa réussite
- Echanges réguliers avec la DDTM indispensables pour la construction/durabilité 

de l’action
- L’aménagement de l’espace : une thématique à développer, le potentiel est 

important
- Vendée Eau : 150 à 180 jours de travail pour le programme de 

restaurations/créations de mares – Temps réparti sur 3 conseillers environnement 
(Emmanuelle HEROUX, Vincent BOSSARD et Fabrice GARON)

Président Vendée Eau : Jacky DALLET – Responsable service ATR : Brigitte BENATIER


